

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,
чьё денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

№ п/п	Наименование, адрес проблемного объекта (количество многоквартирных домов)	Количество граждан, включенных в реестр	Количество договоров участия в долевом строительстве с гражданами	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	Меры организационного характера						Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
					Меры организационного характера			Меры финансового характера			
					Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	Наименование	Срок реализации	Ожидаемый результат	
27	ЖК "Борисоглбеское" Г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Звереве, 101 (ТИНАО) (6)	-	142	ООО "Апрелевка С2"	Строительство объекта, в т.ч.: 1 этап (корп. 17, 22, 23, 35)	2 квартал 2021 года	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию	Финансирование за счет средств застройщика	2 квартал 2021 года	Ввод объекта в эксплуатацию, передача жилых помещений гражданам	2 квартал 2021 года
					2 этап (корп. 30, 34)	2 квартал 2021 года					